



alonshmilo אלון שמילוביץ דור הראל moria0525 מוריה רביוף sh00ki יועד שירן

<u>הגדרת המוצר</u>

בין יתר דרישות החברה, נמצא צד הצרכן. האפליקציה מאפשרת מציאת מקום עבודה לסטודנטים. המשתמש, שהינו הסטודנט, יכול להעלות קורות חיים, לצרף תיק עבודות, המלצות ובכל בעצם ליצור מאגר מידע של מחפשי עבודה שישמש את צד החברה שיפותח במקביל.

כדאיות פיתוח


בשנים האחרונות ירושלים מהווה מקור משיכה לחברות סטארט-אפ וחברות קיימות בתחום ההיי-טק מחד, ומהווה חלק משמעותי בעולם האקדמיה הישראלי בתחום מדעי המחשב מאידך. עולה צורך לעזור לחברות ההיי-טק ולסטודנטים הטריים למצוא האחת את השני∕ה ובכך להגיע למיצוי כח העבודה הירושלמי הטוב ביותר וליצור קהילת היי-טק ירושלמית הולכת ומתפתחת.

שם המוצר מוצע

MadeinJLM for Students

מודלים שישמשו את המערכת

תרשים מקרי שימוש כללי המתאר את אופן פעולת האפליקציה אל מול המשתמש. כאן מתואר רק צד הצרכן, הסטודנט, כאשר צד החברה יפותח במקביל על ידי צוות אחר. תרשים זה ישונה בהתאם לדרישות הלקוח לאחר הפגישה הראשונית:



שפות תכנות וספריות/שירותים מתכוננים לשימוש

אפליקציית ווב בארכיטקטורת לקוח שרת. ההצעה הראשונית היא שהלקוח יהיה כתוב בhtml/css/js והשרת node.js אלא אם במהלך תהליך החשיבה והפיתוח יעלו רעיונות אחרים מצד חברי הקבוצה בהתאם לידע וליכולת.

עניין טכנולוגי

בפרויקט זה בולטת האפשרות ליצור קהילה של מחפשי עבודה וחברות המחפשות זה את זו, יצירת אפליקציית ווב נוחה וידידותית למשתמש, התנסות בשפות תכנות מתקדמות ויצירת מוצר אמיתי שיעזור לאלפי סטודנטים וחברות שנמצאים בתחילת דרכם.

<u>שלבי עבודה</u>

- 1. תיאום פגישה ראשונית עם הלקוח.
- .2 הגדרת דרישות הלקוח וקביעת יעדים.
 - .3 סרטוט תרשימים מתאימים.
 - 4. חלוקת זמנים ותפקידים בצוות.
- 5. תחילת עבודה וביצוע פגישות תקופתיות עם הלקוח על מנת להציג התקדמות.
 - 6. קבלת משוב מהלקוח והשמתו בתהליך העבודה.

סיכונים

התמודדות	חומרה	סבירות	הסיכון
ביצוע עבודה מקדימה לקביעת השפות	4	3	חוסר ידע בשפות
בהם ישתמש צוות הפיתוח, בחירת צוות			בצוות הפיתוח
הפיתוח			
בחירת חברי צוות מחויבים לעבודה	4	2	עזיבת חבר צוות
ורציניים			
תכנון לוח זמנים עקרוני מראש וווידוא	3	3	חוסר בזמן ובזבוז
עמידה בו על ידי חברי הצוות			זמן
ביצוע פגישה ראשונה לקביעת דרישות	4	3	חוסר התאמה
הלקוח			לדרישות הלקוח
ביצוע פגישות תקופתיות עם הלקוח	4	2	שינוי בדרישות
			הלקוח במהלך
			הפיתוח